

COMUNE DI PONTBOSET
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Determinazione del Responsabile

Servizio: UFFICIO TECNICO

N. 61

Del

29/04/2022

Responsabile del Servizio : ROLLANDOZ PAOLA

OGGETTO :

"APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 AI LAVORI DI RISANAMENTO DELLA MURATURA A MONTE DELLA CHIESA IN PROSSIMITÀ DEL MUNICIPIO E DI CREAZIONE DI UNO SPAZIO PER L'ALLOGGIAMENTO DEI CASSONETTI RSU - CUP D87H21001500005 - CIG 8889524B43: OPERAZIONI CONTABILI"-

L'anno **2022**, addì **ventinove**, del mese di **aprile**

nella sede comunale il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, adotta la seguente
determinazione:

Oggetto: "APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 AI LAVORI DI RISANAMENTO DELLA MURATURA A MONTE DELLA CHIESA IN PROSSIMITÀ DEL MUNICIPIO E DI CREAZIONE DI UNO SPAZIO PER L'ALLOGGIAMENTO DEI CASSONETTI RSU - CUP D87H21001500005 - CIG 8889524B43: OPERAZIONI CONTABILI"-

IL SEGRETARIO COMUNALE
In qualità di
RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e smei;
- la lr 54/1998 e smei;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il verbale di deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 4 in data 22/04/2021 avente ad oggetto: "CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI SEGRETARIO COMUNALE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOVRACOMUNALE DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET: ESPRESSIONE PARERE VINCOLANTE AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA CONVENZIONE QUADRO E DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DA ATTRIBUIRE AI NUOVI SEGRETARI";
- il decreto sindacale emesso dal Comune di Hône n. 3 del 04/05/2021 recante ad oggetto: "CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI SEGRETARIO E ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE SIG.RE PAOLA ROLLANDOZ E LAURA MORELLI CON DECORRENZA DAL 06.05.2021 DEI COMUNI CONVENZIONATI DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET".-
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.05.2021, con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 22.12.2021 all'oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2022/2024, del DUPS e dei suoi allegati";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 12.01.2022 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il documento equivalente al PEG di cui all'art. 11 del vigente regolamento di contabilità ed assegnazione delle quote di bilancio triennale 2022/2024 ai responsabili di spesa;
- il decreto sindacale emesso dal Comune di Hône n. 4 in data 05/05/2021 con il quale, tra l'altro, i due Segretari comunali sono stati confermati quali Responsabili degli uffici Unici comunali associati di contabilità, organizzazione generale e polizia locale secondo il criterio di territorialità definito con il verbale di deliberazione della conferenza dei sindaci n. 4 del 22.04.2021.
- il decreto sindacale n. 3 del 15.12.2021 con il quale il segretario comunale – dott.ssa Paola ROLLANDOZ, è stata nominata Responsabile dell'ufficio tecnico comunale dal 01.01.2022;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 11.11.2020 ad oggetto: "Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile" con il quale vengono stanziati fondi aggiuntivi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, e quindi, per i comuni di popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il contributo spettante è pari a 100.000 euro;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 25 in data 25.03.2021 ad oggetto: "DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI AI DECRETI DEL MINISTERO DELL'INTERNO 11.11.2020 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO CON RISANAMENTO DELLA MURATURA A MONTE DELLA CHIESA E CREAZIONE DI UNO SPAZIO A SERVIZI E 29.01.2021 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO DEL TETTO DI DUE FABBRICATI IN LOC. VALLESOMMA".-

PRESO ATTO che con la deliberazione n. 25 del 25.03.2021 sopra citata, la Giunta comunale ha stabilito di impiegare il contributo di € 100.000 di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 11.11.2020 per i lavori di risanamento della muratura a monte della Chiesa in prossimità del Municipio e di creazione di uno spazio per l'alloggiamento dei cassonetti RSU, per la realizzazione di una toilette e per lo spostamento dei sottoservizi attualmente posizionati sulla parete della Chiesa, dando atto che l'importo del quadro economico dell'intervento verrà coperto per la differenza, se necessario, con fondi dell'ente;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 49 del 19.05.2021 ad oggetto: "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DELLA MURATURA A MONTE DELLA CHIESA IN PROSSIMITÀ DEL MUNICIPIO E DI CREAZIONE DI UNO SPAZIO PER L'ALLOGGIAMENTO DEI CASSONETTI RSU, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TOILETTE E PER LO SPOSTAMENTO DEI SOTTOSERVIZI ATTUALMENTE POSIZIONATI SULLA PARETE DELLA CHIESA (CUP D87H21001500005 CIG 8733333E5E) A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA ESPERITA SU E-PROCUREMENT DELLA CUC VDA.", con la quale sono stati affidati i servizi di cui all'oggetto a FABER INGEGNERIA (CF/P.IVA 01160100077), con studio a 11100 Aosta in via Malherbes n. 8 per l'importo contrattuale complessivo di € 27.600,00, oltre oneri previdenziali e IVA per complessivi € 35.018,88, stabilendo che, come precisato in premessa e nei documenti di gara, per motivi di copertura finanziaria veniva al momento affidata la sola fase progettuale di fattibilità tecnica ed economica, stabilendo fin d'ora che l'incarico sarebbe stato esteso e adeguato in relazione alle disponibilità e al reperimento delle risorse mancanti;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29.06.2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DELLA MURATURA A MONTE DELLA CHIESA IN PROSSIMITÀ DEL MUNICIPIO E DI CREAZIONE DI UNO SPAZIO PER L'ALLOGGIAMENTO DEI CASSONETTI RSU (CUP D87H21001500005 - CIG 8733333E5E)", con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di risanamento della muratura a monte della chiesa in prossimità del municipio e di creazione di uno spazio per l'alloggiamento dei cassonetti rsu redatto dallo studio FABER INGEGNERIA ed il relativo quadro economico di progetto relativo alla soluzione n. 1 che ammonta a complessivi € 160.394,14;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 75 in data 23.07.2021 ad oggetto: "SERVIZIO ATTINENTE ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE, DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITÀ DELLE OPERE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DELLA MURATURA A MONTE DELLA CHIESA IN PROSSIMITÀ DEL MUNICIPIO E DI CREAZIONE DI UNO SPAZIO PER L'ALLOGGIAMENTO DEI CASSONETTI RSU, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TOILETTE E PER LO SPOSTAMENTO DEI SOTTOSERVIZI ATTUALMENTE POSIZIONATI SULLA PARETE DELLA CHIESA (CUP D87H21001500005 CIG 8733333E5E). DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ESTENSIONE FASI PROGETTUALI ED ESECUTIVE", con la quale il rapporto contrattuale relativo all'estensione alle successive fasi progettuali ed esecutive con FABER INGEGNERIA è stato perfezionato a mezzo di scambio di lettere commerciali ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 di cui alla nota protocollo 2909 del 26.07.2021, per l'importo di € 27.600,00 + CP 4% + IVA 22% per così di € 35.018,88;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 30.08.2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISANAMENTO DELLA MURATURA A MONTE DELLA CHIESA IN PROSSIMITÀ DEL MUNICIPIO E DI CREAZIONE DI UNO SPAZIO PER L'ALLOGGIAMENTO DEI CASSONETTI RSU (CUP D87H21001500005)." con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di risanamento della muratura a monte della chiesa in prossimità del municipio e di creazione di uno spazio per l'alloggiamento dei cassonetti rsu in questione ed il relativo il quadro economico dell'intervento che porta ad una spesa complessiva di € 153.816,80, dando atto che in caso di condizioni e/o prescrizioni riportate sulle autorizzazioni richieste, le stesse verranno accolte ed eventualmente si procederà ad adeguare gli elaborati progettuali a quanto comunicato;

RICHIAMATE le determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico:

- n. 94 del 09.09.2021 ad oggetto: "AGGIUDICAZIONE, NON ANCORA EFFICACE, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 120/2020, CON APPLICAZIONE DEL PREZZO PIÙ BASSO, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO DELLA MURATURA A MONTE DELLA CHIESA IN PROSSIMITÀ DEL MUNICIPIO E DI CREAZIONE DI UNO SPAZIO PER L'ALLOGGIAMENTO DEI CASSONETTI RSU - CUP D87H21001500005 - CIG 8889524B43."- con la quale è stata approvata l'aggiudicazione, non ancora efficace, della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, con applicazione del prezzo più basso, per l'affidamento dei lavori di risanamento della muratura a monte della chiesa in prossimità del municipio e di creazione di uno spazio per l'alloggiamento dei cassonetti rsu alla ditta BAUDIN S.A.S DI BAUDIN JULIEN E C. (C.F./P.IVA 01166840072) con sede in Fraz. Mellier 103, 11020 Champorcher, (AO) per l'importo contrattuale di € 87.554,43 oltre IVA 22% per complessivi € 106.816,41.
- n. 130 del 21.10.2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO DELLA MURATURA A MONTE DELLA CHIESA IN PROSSIMITÀ DEL MUNICIPIO E DI CREAZIONE DI UNO SPAZIO PER L'ALLOGGIAMENTO DEI CASSONETTI RSU (CUP D87H21001500005 - CIG 8889524B43) DISPOSTA CON DETERMINAZIONE N. 94 DEL 09.09.2021."-

PRESO ATTO che in data 28.10.2021 è stato stipulato il contratto tra l'Amministrazione comunale e l'impresa appaltatrice BAUDIN S.A.S DI BAUDIN JULIEN E C. (C.F./P.IVA 01166840072) per l'importo contrattuale di € 100.064,01 oltre IVA 22% per complessivi € 87.554,43 oltre IVA 22% per complessivi € 106.816,41, e repertoriato al n. 131/2021 Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 1721 del 28/10/2021;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 44 in data 28.04.2022 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 dei LAVORI DI RISANAMENTO DELLA MURATURA A MONTE DELLA CHIESA IN PROSSIMITÀ DEL MUNICIPIO E DI CREAZIONE DI UNO SPAZIO PER L'ALLOGGIAMENTO DEI CASSONETTI RSU - CUP D87H21001500005 - CIG 8889524B43, predisposta dallo Studio FABER INGEGNERIA

(CF/P.IVA 01160100077) che, costituita dagli elaborati elencati in narrativa, comporta una maggiore spesa di Euro 9.083,59 al lordo di iva.

PRESO ATTO che relativamente ai lavori in questione sono stati assunti sul bilancio comunale 2022/2024 alla voce Voce 20301/20 del bilancio comunale 2021/2023 come segue:

– **Lavori:**

- Imp. 24/2022 e 25/2022 (ex imp. 366/2021) di € 106.816,41 per lavori a favore della ditta BAUDIN S.A.S DI BAUDIN JULIEN E C. (C.F./P.IVA 01166840072);
- Imp. 26/2022 (ex imp. 367/2021) di € 909,59 per ribasso d'asta a disposizione per lavori supplementari e imprevisti;
- Imp. 18/2022 (ex imp. 316/2021) di € 195,00 per contributo di gara a favore dell'ANAC.

– **Spese tecniche:**

- Imp. 17/2022 (ex imp. 216/2021) di € 35.018,88 a favore dello Studio FABER INGEGNERIA (CF/P.IVA 01160100077), per progettazione e DL;
- Imp. 30/2022 (ex imp. 416/2021) di € 1.560,62 a favore dell'ing. CRETIER Chantal per collaudi;
- Imp. 35/2022 (ex imp. 467/2021) di € 3.975,44 a favore dell'Arch. GAUNA Cristina per attività di supporto al RUP;

RILEVATO che i professionisti per la redazione della perizia non hanno chiesto l'adeguamento delle relative parcelle;

PRECISATO di dover impegnare la spesa lorda di Euro 9.083,59 come segue:

- Perfezionare l'imp. 26/2022 (ex imp. 367/2021) di € 909,59 (derivante da ribasso d'asta a disposizione per lavori supplementari e imprevisti) a favore dell'impresa BAUDIN S.A.S DI BAUDIN JULIEN E C. (C.F./P.IVA 01166840072) per la copertura di parte della variante n. 1 in oggetto;
- Registrare un nuovo impegno di € 8.174,00 alla VOCE 20301/20 della Parte Spesa del bilancio 2022/2024, a favore dell'impresa BAUDIN S.A.S DI BAUDIN JULIEN E C. (C.F./P.IVA 01166840072) ad integrazione dell'imp. 26/2022 per la variante n. 1 in oggetto;

VISTO l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 disciplinante le varianti in corso d'opera;

CON IL VISTO di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario;

D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE i lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante n. 1 dei LAVORI DI RISANAMENTO DELLA MURATURA A MONTE DELLA CHIESA IN PROSSIMITÀ DEL MUNICIPIO E DI CREAZIONE DI UNO SPAZIO PER L'ALLOGGIAMENTO DEI CASSONETTI RSU - CUP D87H21001500005 - CIG 8889524B43, predisposta dallo Studio FABER INGEGNERIA (CF/P.IVA 01160100077) che, costituita dagli elaborati elencati in narrativa, comporta una maggiore spesa di Euro 9.083,59 al lordo di iva, alla dell'impresa BAUDIN S.A.S DI BAUDIN JULIEN E C. (C.F./P.IVA 01166840072).
2. DI DARE ATTO che l'importo contrattuale passa da netti € 87.554,43 ad € 95.000,00 e quindi per complessivi lordi € 115.900,00.
3. DI NON DOVER ADEGUARE la parcella dello Studio FABER INGEGNERIA (CF/P.IVA 01160100077).
1. DI DARE ATTO che la spesa aggiuntiva complessiva della perizia di variante e suppletiva ai lavori di cui trattasi di 9.083,59 trova copertura sul bilancio comunale 2022/2024 alla Voce 20301/20 come segue:
 - Perfezionare l'imp. 26/2022 (ex imp. 367/2021) di € 909,59 (derivante da ribasso d'asta a disposizione per lavori supplementari e imprevisti) a favore dell'impresa BAUDIN S.A.S DI BAUDIN JULIEN E C. (C.F./P.IVA 01166840072) per la copertura di parte della variante n. 1 in oggetto;
 - Registrare un nuovo impegno di € 8.174,00 alla VOCE 20301/20 della Parte Spesa del bilancio 2022/2024, a favore dell'impresa BAUDIN S.A.S DI BAUDIN JULIEN E C. (C.F./P.IVA 01166840072) ad integrazione dell'imp. 26/2022 per la variante n. 1 in oggetto;
4. DI DARE ATTO che, trattandosi di estensione dell'incarico per i lavori affidato con precedente determinazione, resta invariato il CIG.
5. DI DARE COMUNICAZIONE dell'approvazione del presente atto ai soggetti interessati per i successivi adempimenti.

IMPEGNI

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
8889524B 43	*	2022	26	10052	20301	20301	20	U.2.02.01.0 9.012	909,59
8889524B 43	*	2022	221	10052	20301	20301	20	U.2.02.01.0 9.999	8.174,00

ACCERTAMENTI

Settore	Anno	Num.	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pontboset, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROLLANDOZ PAOLA