

COPIA

COMUNE DI PONTBOSET
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 54

OGGETTO:

"APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - LOTTO III. CUP D83G20000870005 - SMART CIG ZD72E0D0A4."-

L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di agosto alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano :

COGNOME e NOME	PRESENTE
CHANOUX PAOLO - Sindaco	Sì
CHANOUX ILO CLAUDIO - Vice Sindaco	Sì
CHANOUX PIERRE DEFENDENTE - Assessore	Sì
GALATRO CHIARA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	0

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale ROLLANDOZ PAOLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor CHANOUX PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:"APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - LOTTO III. CUP D83G20000870005 - SMART CIG ZD72E0D0A4."-

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e smei;
- la l.r. 54/1998 e smei;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il verbale di deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 4 in data 22/04/2021 avente ad oggetto: "CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI SEGRETARIO COMUNALE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOVRACOMUNALE DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET: ESPRESSIONE PARERE VINCOLANTE AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA CONVENZIONE QUADRO E DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DA ATTRIBUIRE AI NUOVI SEGRETARI";
- il decreto sindacale emesso dal Comune di Hône n. 3 del 04/05/2021 recante ad oggetto: "CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI SEGRETARIO E ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE SIG.RE PAOLA ROLLANDOZ E LAURA MORELLI CON DECORRENZA DAL 06.05.2021 DEI COMUNI CONVENZIONATI DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET".-
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.05.2021, con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17.03.2021 all'oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021/2023, del DUPS e dei suoi allegati";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 17.03.2021 con la quale è stato approvato il documento equivalente al PEG di cui all'art. 11 del vigente regolamento di contabilità ed assegnazione delle quote di bilancio triennale 2021/2023 ai responsabili di spesa;
- il decreto sindacale emesso dal Comune di Hône n. 4 in data 05/05/2021 con la quale la Dott.ssa RAMONI Anna è stata CONFERMATA QUALE RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO ASSOCIATO "EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA" COSTITUITO TRA I COMUNI CONVENZIONATI DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET e i due Segretari comunali sono stati confermati quali Responsabili degli uffici Unici comunali associati di contabilità, organizzazione generale e polizia locale secondo il criterio di territorialità definito con il verbale di deliberazione della conferenza dei sindaci n. 4 del 22.04.2021.
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

PREMESSO che l'Amministrazione comunale intende attingere ai fondi messi a disposizione con Decreto del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14.01.2020 (€ 50.000,00 per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per il 2020, che residuano dal costo sostenuto per il lotto II;

PREMESSO che l'Amministrazione comunale intende attingere ai fondi messi a disposizione con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 02.07.2020 (€ 19.329,89 per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti) per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

PRESO ATTO che la volontà dell'Amministrazione è investire tale contributo in un III lotto dei lavori di efficientamento energetico degli impianti elettrici comunali;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico n. 82 in data 05.08.2020 all'oggetto: "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E

ALL'ARCHITETTURA RELATIVI AD UN III LOTTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. SMART CIG ZE12DF53F9."

PRESO ATTO che con l'atto citato è stato affidato il servizio attinente all'ingegneria e all'architettura per la progettazione in fase unica e direzione dei lavori di un III lotto per l'efficientamento energetico degli impianti elettrici comunali alla Ditta PROG.ELT di Gamba Massimo (C.F. GMBMSM66A17A326X - P.IVA 0100352007) con sede in 11020 Donnas (AO) in via Grand Vert n° 106 per l'importo contrattuale di € 2.870,00 + CP 5% + IVA 22% per complessivi euro 3.676,47 (soggetto a ritenuta di acconto ai sensi di legge) e così suddiviso:

- Progettazione esecutiva: € 1.400,00 + CP 5% + IVA 22% = € 1.793,40;
- Direzione lavori: € 1.470,00 + CP 5% + IVA 22% = € 1.883,07;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 21.08.2020 all'oggetto: "APPROVAZIONE DEL PROGETTO IN FASE UNICA DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - III LOTTO. CUP D83G20000870005."- con la quale è stato approvato il progetto in fase unica redatto dal P.I. Massimo GAMBA, acquisito al protocollo 2802 in data 06.08.2020 e il relativo quadro economico di complessivi lordi € 45.170,34;

RICHIAMATA le proprie precedenti determinazioni:

- n. 59 del 18.06.2020 all'oggetto: "DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL DLGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - LOTTO III. CUP D83G20000870005 - SMART CIG ZD72E0D0A4."-;
- n. 88 del 03.09.2020 all'oggetto: "AGGIUDICAZIONE, NON ANCORA EFFICACE, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - LOTTO III. CUP D83G20000870005 - SMART CIG ZD72E0D0A4:
 - n. 98 del 08.10.2020 ad oggetto: "DICHIAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - LOTTO III. CUP D83G20000870005 - SMART CIG ZD72E0D0A4;

ATTESO che il rapporto contrattuale con la ditta appaltatrice dei lavori HERESAZ AURELIO SNC (CF /P.IVA 01000580074) con sede in 11029 Verres (AO) in via Duca d'Aosta, 62, è stato regolato mediante lettera commerciale a valore contrattuale protocollo 3603 in data 08.10.2020, per l'importo di € 30.358,33 (importo soggetto a ribasso d'asta € 18.701,62 - ribasso d'asta del 16,60% pari ad € 3.104,47 + oneri non soggetto a ribasso d'asta di € 14.761,18) oltre IVA 22% per complessivi euro 37.037,16;

DATO ATTO che in corso di esecuzione sono emerse alcune necessità al fine di ottimizzare i lavori e pertanto la Ditta PROG.ELT di Gamba Massimo ha proposto al R.U.P. di addivenire ad una variante in corso d'opera presentando la documentazione acquisita al prot. 3226 in data 19.08.2021 e composta dalla seguente documentazione:

- REL Relazione progetto (CEI 0-2)
- Quadro economico
- PFT Particolari fotografici
- Tavola n° 1 Schema elettrico fotovoltaico
- Tavola n° 2 Schema elettrico collegamenti impianto esistente
- Tavola n° 3 Planimetria installazione pannelli sul tetto
- Tavola n° 4 Passaggio cavi fotovoltaici
- Tavola n° 5 Disposizione interna impianto fotovoltaico
- Tavola n° 6 Pareti in acciaio zincato
- CMEV Computo metrico estimativo variante

- CME Computo metrico estimativo lavori non eseguiti
- EPRV Elenco prezzi unitari variante
- APRV Analisi prezzi variante
- VNP Verbale accordo su nuovi prezzi;

PRESO ATTO che le modifiche attengono alla posa dell'impianto fotovoltaico non sul tetto in lase della casa del custode ma sul tetto in lamiera grecata della stalla. Questa modifica si è resa necessaria per permettere la posa dei componenti elettronici dell'impianto fotovoltaico (regolatori di carica, inverter, batterie) nella casera, locale consono dal punto di vista dell'umidità al contrario del locale interrato prima previsto, e per ottimizzare l'ancoraggio sul tetto del sistema di posa.;

VISTO il quadro economico riassuntivo e comparativo:

		Appalto	Variante
A)	Ammontare dell'appalto	€ 33462,80	35906,70
	Totale dei lavori (escluso costi sicurezza e costi smaltimento dei materiali)	€ 32236,80	34680,70
B)	Importo soggetto a ribasso d'asta di cui	18701,62	20412,35
	B1) Lavorazioni soggette al ribasso d'asta	€ 18701,62	20412,35
C)	Importo non soggetto al ribasso d'asta di cui	€ 14761,18	15494,35
	C1) Costi per la sicurezza	€ 1171,00	1171,00
	C2) Lavorazioni in economia	€ 5520,20	5520,20
	C3) Costo del personale	€ 8014,98	8748,15
	C4) Smaltimento materiali	€ 55,00	55,00
	Ribasso su B1 del 16,60%	€ 3104,47	3388,4501
	Importo di contratto	30358,33	32518,25
	Importo netto della variante:	€ 2.159,92	
	Variazione:	+ ~ 7,115%	

ATTESO che l'importo in aumento della variante di € 2.159,92 + IVA 22% per complessivi € 2.635,10 trova copertura sulle somme tenute a disposizione per eventuali varianti sull'impegno n. 84/2021 (ex 370/2020) assunto a carico del bilancio comunale 2021/2023 alla Voce 20301/20;

PRESO ATTO che Ditta PROG.ELT di Gamba Massimo non ha chiesto l'adeguamento della parcella;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento si è espresso favorevolmente circa la necessità della perizia di cui si tratta;

RITENUTO di procedere alla formale approvazione della variante in corso d'opera ai lavori di efficientamento energetico degli impianti elettrici comunali redatto dalla Ditta PROG.ELT di Gamba Massimo;

CON il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta reso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 267/2000-TUEL e dell'art. 5, comma 1 lett. a) del vigente Regolamento di contabilità;

CON il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. 267/200-TUEL e dell'art. 49/bis, comma 2, del l.r. 54/98.

CON il parere favorevole in tema di legittimità della proposta, ad opera del Segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lett. d) della L.R. 46/1998 e dell'art. 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e successive modificazioni;

CON VOTAZIONE unanime favorevole espressa in forma palese;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, per i motivi di cui in premessa, la perizia suppletiva e di variante dei lavori di efficientamento energetico degli impianti elettrici comunali redatto dalla Ditta PROG.ELT di Gamba Massimo che, costituita dagli elaborati elencati in narrativa, comporta una maggiore spesa di € 2.159,92 + IVA 22% per complessivi € 2.635,10.
2. DI DARE ATTO che la maggiore spesa di 2.635,10 trova copertura sulle somme tenute a disposizione per eventuali varianti sull'impegno n. 84/2021 (ex 370/2020) assunto a carico del bilancio comunale 2021/2023 alla Voce 20301/20.
3. DI DARE ATTO che la Ditta PROG.ELT di Gamba Massimo non ha richiesto l'adeguamento della parcella professionale.
4. DI DEMANDARE al Responsabile di spesa ed all'Ufficio tecnico comunale l'adozione degli adempimenti conseguenti al presente atto.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to CHANOUX PAOLO

IL SEGRETARIO
F.to ROLLANDOZ PAOLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 257 Registro Pubblicazioni

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pontboset dal 19/08/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno 02/09/2021 ai sensi dell'art. 52bis, della L.R. 08/12/1998 n.54 e smei.

Pontboset, li 19/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROLLANDOZ PAOLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la sua estesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 52 ter, comma 1, della L.R. 54/98 il giorno 19/08/2021.

Pontboset, li 19/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROLLANDOZ PAOLA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pontboset, li 19/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
