

**COMUNE DI PONTBOSET**  
**Regione Autonoma Valle d'Aosta**

*Determinazione del Responsabile*  
*Servizio: UFFICIO TECNICO*  
*N. 87*

**Responsabile del servizio: RAMONI ANNA**

**OGGETTO:**

"LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - LOTTO III. CUP D83G20000870005 - SMART CIG ZD72E0D0A4. AFFIDAMENTO E REGISTRAZIONE OPERAZIONI CONTABILI PER VARANTI IN CORSO D'OPERA DI CUI ALL'ART. 106 DEL DLGS 50/2016."-

L'anno duemilaventuno

Addì ventisei del mese di agosto

nella sede comunale il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni adotta la seguente determinazione:

OGGETTO : "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - LOTTO III. CUP D83G20000870005 - SMART CIG ZD72E0D0A4. AFFIDAMENTO E REGISTRAZIONE OPERAZIONI CONTABILI PER VARANTI IN CORSO D'OPERA DI CUI ALL'ART. 106 DEL DLGS 50/2016."-

### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e smei;
- la lr 54/1998 e smei;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il verbale di deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 4 in data 22/04/2021 avente ad oggetto: "CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI SEGRETARIO COMUNALE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOVRACOMUNALE DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET: ESPRESSIONE PARERE VINCOLANTE AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA CONVENZIONE QUADRO E DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DA ATTRIBUIRE AI NUOVI SEGRETARI";
- il decreto sindacale emesso dal Comune di Hône n. 3 del 04/05/2021 recante ad oggetto: "CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI SEGRETARIO E ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE SIG.RE PAOLA ROLLANDOZ E LAURA MORELLI CON DECORRENZA DAL 06.05.2021 DEI COMUNI CONVENZIONATI DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET".-
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.05.2021, con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17.03.2021 all'oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021/2023, del DUPS e dei suoi allegati";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 17.03.2021 con la quale è stato approvato il documento equivalente al PEG di cui all'art. 11 del vigente regolamento di contabilità ed assegnazione delle quote di bilancio triennale 2021/2023 ai responsabili di spesa;
- il decreto sindacale emesso dal Comune di Hône n. 4 in data 05/05/2021 con la quale la Dott.ssa RAMONI Anna è stata CONFERMATA QUALE RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO ASSOCIATO "EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA" COSTITUITO TRA I COMUNI CONVENZIONATI DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET e i due Segretari comunali sono stati confermati quali Responsabili degli uffici Unici comunali associati di contabilità, organizzazione generale e polizia locale secondo il criterio di territorialità definito con il verbale di deliberazione della conferenza dei sindaci n. 4 del 22.04.2021.
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

PREMESSO che l'Amministrazione comunale ha attinto ai fondi messi a disposizione con Decreto del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14.01.2020 (€ 50.000,00 per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per il 2020, che residuano dal costo sostenuto per il lotto II;

PREMESSO che l'Amministrazione comunale ha attinto ai fondi messi a disposizione con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 02.07.2020 (€ 19.329,89 per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti) per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

PRESO ATTO che la Giunta comunale ha espresso la volontà di investire tale contributo in un III lotto dei lavori di efficientamento energetico degli impianti elettrici comunali;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico n. 82 in data 05.08.2020 all'oggetto: "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA RELATIVI AD UN III LOTTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. SMART CIG ZE12DF53F9."-

PRESO ATTO che con l'atto citato è stato affidato il servizio attinente all'ingegneria e all'architettura per la progettazione in fase unica e direzione dei lavori di un III lotto per l'efficientamento energetico degli impianti elettrici comunali alla Ditta PROG.ELT di Gamba Massimo (C.F. GMBMSM66A17A326X - P.IVA 0100352007) con sede in 11020 Donnas (AO) in via Grand Vert n° 106 per l'importo contrattuale di € 2.870,00 + CP 5% + IVA 22% per complessivi euro 3.676,47 (soggetto a ritenuta di acconto ai sensi di legge);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 21.08.2020 all'oggetto: "APPROVAZIONE DEL PROGETTO IN FASE UNICA DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - III LOTTO. CUP D83G20000870005."- con la quale è stato approvato il progetto in fase unica redatto dal P.I. Massimo GAMBA, acquisito al protocollo 2802 in data 06.08.2020 e il relativo quadro economico di complessivi lordi € 45.170,34;

RICHIAMATA le proprie precedenti determinazioni:

- n. 59 del 18.06.2020 all'oggetto: "DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL DLGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - LOTTO III. CUP D83G20000870005 - SMART CIG ZD72E0D0A4."-;
- n. 88 del 03.09.2020 all'oggetto: "AGGIUDICAZIONE, NON ANCORA EFFICACE, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - LOTTO III. CUP D83G20000870005 - SMART CIG ZD72E0D0A4;
- n. 98 del 08.10.2020 all'oggetto: "DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - LOTTO III. CUP D83G20000870005 - SMART CIG ZD72E0D0A4;

PRESO ATTO che l'aggiudicazione è avvenuta in favore della Ditta HERESAZ AURELIO SNC (CF/P.IVA 01000580074) con sede in 11029 Verres (AO) in via Duca d'Aosta, 62, il quale si è disposto ad eseguire i lavori in oggetto dietro un corrispettivo netto di € 30.358,33, applicando uno sconto del 16,60% sull'importo posto a base di gara (importo soggetto a ribasso d'asta € 18.701,62 - ribasso d'asta del 16,60% pari ad € 3.104,47 + oneri non soggetto a ribasso d'asta di € 14.761,18);

VISTO che il rapporto contrattuale con la ditta appaltatrice HERESAZ AURELIO SNC (CF/P.IVA 01000580074) è stato perfezionato con lettera commerciale a valore contrattuale ai sensi dell'art. 32 c. 14 del d.lgs. 50/2016 prot. 3603 del 08.10.2020 per l'importo contrattuale di € 30.358,33, oltre IVA 22% per complessivi € 37.037,16;

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale ha deciso di finanziare parte dei lavori accedendo ai contributi messi a disposizione con Decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14.01.2020, che pone stretti limiti per l'avvio dell'esecuzione delle opere, e pertanto la consegna dei lavori è avvenuta sotto le riserve di legge in data 15.09.2020, come si evince dal verbale di consegna dei lavori acquisito agli atti;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 19.08.201 ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - LOTTO III. CUP D83G20000870005 - SMART CIG ZD72E0D0A4." con la quale sono stati approvati gli elaborati tecnici e contabili dei lavori supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016 redatti dal P.I. Massimo GAMBA, e il relativo quadro economico dei lavori supplementari che porta ad un investimento di ulteriori lordi € 2.635,10;

PRESO ATTO che la Ditta PROG.ELT di Gamba Massimo non ha chiesto l'adeguamento della parcella;

RICHIAMATO l'art. 106 comma 2 lettere a) e b) del D.lgs. 50/2016 che testualmente cita:

*"2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

*a) le soglie fissate all'articolo 35;*

*b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni."*

DATO ATTO che la variante in questione rientra nei limiti fissati dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016 citato in precedenza in quanto la maggiorazione contrattuale è pari a circa il 7,115%;

PRESO ATTO della favorevole verifica di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, e della regolarità contributiva a mezzo D.U.R.C. emesso telematicamente in data 23.06.2021 con protocollo INPS\_26736117 per la Ditta HERESAZ AURELIO SNC (CF/P.IVA 01000580074) in scadenza al 21.10.2021;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, di modificare il contratto con la ditta appaltatrice dei lavori HERESAZ AURELIO SNC (CF/P.IVA 01000580074) per l'importo aggiuntivo di € 2.159,92 oltre I.V.A. al 22%, per un totale di € 2.635,10;

DATO ATTO che il contratto passa da € 30.358,33 ad € 32.518,25 oltre IVA e quindi per complessivi lordi € 39.672,26;

RITENUTO di assumere apposito atto di affidamento delle opere supplementari e di registrare le opportune operazioni contabili;

DATO ATTO che la maggiore somma di € 2.635,10 trova copertura sulle somme tenute a disposizione per eventuali varianti sull'impegno n. 84/2021 (ex 370/2020) assunto a carico del bilancio comunale 2021/2023 alla Voce 20301/20;

CON IL VISTO di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario;

#### **DETERMINA**

1. DI AFFIDARE, per i motivi di cui in premessa, i lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante dei lavori di cui all'oggetto alla ditta HERESAZ AURELIO SNC (CF/P.IVA 01000580074), con sede in con sede in 11029 Verres (AO) in via Duca d'Aosta, 62, per l'importo di € 2.159,92 oltre I.V.A. al 22%, per un totale di € 2.635,10.

2. DI DARE ATTO che l'importo contrattuale passa da netti € 30.358,33 ad € 32.518,25 oltre IVA e quindi per complessivi lordi € 39.672,26.
3. DI PERFEZIONARE l'impegno n. 84/2021 (ex 370/2020) per € 2.635,10 assunto a carico del bilancio comunale 2021/2023 alla Voce 20301/20, a favore della ditta di cui al punto 1).
4. DI DARE ATTO che, trattandosi di estensione dell'incarico affidato con determinazione n. 88 del 03.09.2020 e n. 98 del 08.10.2020, resta invariato lo SMART CIG (ZD72E0D0A4) ma ne è aggiornato l'importo sulla piattaforma informatica dell'A.N.A.C.
5. DI DARE ATTO che la Ditta PROG.ELT di Gamba Massimo non ha chiesto l'adeguamento della parcella.
6. DI DARE COMUNICAZIONE dell'approvazione della presente ai soggetti interessati per gli adempimenti conseguenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Dott.ssa Anna RAMONI

\*\*\*\*\*

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €

Settore	Anno	Num.	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e si attesta la regolarità dell'imputazione analitica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to ROLLANDOZ PAOLA

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 264 Registro Pubblicazioni

Certifico che copia del presente provvedimento viene pubblicato all' Albo Pretorio del Comune di Pontboset per 15 giorni consecutivi dal 26/08/2021 al 09/09/2021.

Pontboset, il 26/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ROLLANDOZ PAOLA

\*\*\*\*\*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to RAMONI ANNA

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pontboset, il 26/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

---